

**КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск до 2027 года»

27 декабря 2023 года

№ 111

город Красноуральск

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 22.12.2023 № 7048 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск до 2027 года» (далее – Проект) – на 80 листах.

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 8 листах.

4. Справочный материал – на 64 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 22 декабря 2023 года.

Источник поступления Проекта: администрация городского округа Красноуральск (далее – администрация).

Цель проведения экспертизы: подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы.

Основание проведения экспертизы: пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями), статьи 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2021 № 349, пункт 14 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (с изменениями, далее – Порядок № 220), Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ городского округа Красноуральск и проектов нормативных правовых актов городского округа Красноуральск о

внесении изменений в муниципальные программы городского округа Красноуральск», утвержденный распоряжением Контрольного органа от 03.10.2019 № 22.

Выводы по результатам настоящей экспертизы Проекта сформированы на основании представленных ответственным исполнителем документов.

В результате экспертизы установлено:

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск до 2027 года» утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1377 (в редакции постановления администрации городского округа Красноуральск от 08.11.2023 № 1826, далее — Программа).

2. В Контрольный орган городского округа Красноуральск для проведения финансово-экономической экспертизы 16.11.2023 представлен проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск до 2027 года». По итогам экспертизы составлено Заключение от 23.11.2023 № 98.

Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения Программы в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск от 15.12.2023 № 97 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 19 декабря 2022 года № 31 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение о бюджете).

3. Проектом предлагается уменьшить объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета на 21 334 762,83 руб.

В результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы составит 3 005 107 507,75 руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 340 230 291,88 руб.;
- средства местного бюджета – 2 449 629 055,87 руб.;
- внебюджетные источники — 215 248 160,00 руб.

Распределение средств по годам реализации программы выглядит следующим образом:

- 2019 год – 232 631 455,37 руб.;
- 2020 год – 267 339 091,20 руб.;
- 2021 год – 88 891 926,30 руб. ;
- 2022 год – 137 817 347,15 руб.;
- 2023 год – 110 259 427,59 руб. (уменьшение на 9 254 732,26 руб.);
- 2024 год – 357 563 986,15 руб. (увеличение на 3 481 209,43 руб.);
- 2025 год – 268 588 233,15 руб. (уменьшение на 15 561 240,00 руб.);
- 2026 год – 965 949 802,84 руб.;
- 2027 год – 576 066 238,00 руб.

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной Программы» за счет средств местного бюджета внесены следующие изменения:

2023 год

.Мероприятие 1.20. «Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции» - объем финансирования уменьшен на **2 570 000,00** руб. и составил 0,00 руб. Согласно финансово-экономического обоснования ответственного исполнителя, после проведения электронного конкурса подрядная организация уклонилась от заключения муниципального контракта.

.Мероприятие 1.21. «Расходы на строительный контроль, авторский надзор по объектам капитального строительства» - объем финансирования уменьшен на **2 655 160,00** руб. и составил 0,00 руб. Согласно финансово-экономического обоснования ответственного исполнителя строительство водогрейной блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: ул. Ленина, 50А, перенесено на 2024 год.

.Мероприятие 2.5. «Разработка проектов на снос (демонтаж) объектов жилищного фонда, признанных аварийными» - объем финансирования составил 199 166,00 руб., уменьшен на 0,67 руб. (экономия при заключении и исполнении договора).

.Мероприятие 3.1. «Взнос региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» - объем финансирования за счет средств местного бюджета увеличен на **253 867,98** руб. и составил 5 162 529,90 руб. (служебная записка начальника отдела учета и отчетности от 15.11.2023 № б/н).

.Мероприятие 3.3. «Техническое обследование жилых домов» - объем финансирования увеличен и составил **145 000,00** руб. (коммерческие предложения на выполнение работ по техническому обследованию специализированной организацией 6 многоквартирных домов).

.Мероприятие 5.1.1. «Формирование кроны, спиливание тополей» - объем финансирования за счет средств местного бюджета уменьшен на **1 898,76** руб и составил 1 429 196,24 руб. (экономия при заключении и исполнении муниципальных контрактов).

.Мероприятие 5.3.1. «Акарицидная обработка, дератизация общественных территорий» - объем финансирования за счет средств местного бюджета уменьшен на **63 443,60** руб. и составил 132 037,00 руб. (экономия при заключении и исполнении договора).

.Мероприятие 5.7.11. «Обустройство территории городского округа Красноуральск» - объем финансирования за счет средств местного бюджета увеличен и составил 197 010,00 руб. (приобретение МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» мраморного щебня, рассады цветов для обустройства территорий городского округа).

Мероприятие 5.10. «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» - объем финансирования увеличен на **241 240,00** руб. и составил 660 038,00 руб.

Согласно пояснительной записки ответственного исполнителя бюджетные средства на отлов 20 собак без владельцев запланированы в связи с большим количеством беспризорных собак и участвовавшими нападениями на людей.

Мероприятие 6.4. «Финансовое обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа Красноуральск» - объем финансирования за счет средств местного бюджета увеличен на **1 452,62** руб. и составил 527 497,76 руб. (изменение ставки ЕСН с 27,1% до 30,0%).

Мероприятие 7.1. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск» - объем финансирования составил 19 001 432,62 руб., уменьшен на **80 000,00** руб.

8.2. «Расширение существующих сетей, газоснабжение жилых домов городского округа Красноуральск» - объем финансирования за счет средств местного бюджета уменьшен на **45 905,25** руб. и составил 335 762,35 руб. на врезку и пуск газа в жилых домах по адресам: г. Красноуральск, ул. Советская, д.1, 3, 5, 7, 9; ул. Каляева, д. 1, 2; ул. Калинина, д. 10, 12; ул. Устинова, д. 6 (экономия при заключении и исполнении договора).

2025 год

✓ **Мероприятие 1.2.4.** «Капитальный ремонт водоводов по ул. Чернышевского, Парковая, Ленина — 7 Ноября — ДК «Металлург» в г. Красноуральск» - объем финансирования за счет средств местного бюджета уменьшен на **11 999 740,00** руб. и составил 0,00 руб.

✓ **Мероприятие 1.2.5.** «Капитальный ремонт водоводов по ул. Толстого и ул. Комсомольская в г. Красноуральск» - объем финансирования за счет средств местного бюджета уменьшен на **2 786 120,00** руб. и составил 0,00 руб.

✓ **Мероприятие 1.19.1.** «Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина городского округа Красноуральск» - объем финансирования за счет средств местного бюджета уменьшен на **775 380,00** руб. и составил 24 126 130,00 руб.

Изменения в объемы мероприятий 1.2.4., 1.2.5., 1.19.1. внесены на основании постановления Правительства Свердловской области от 30.03.2023 № 209-ПП «Об утверждении региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Свердловской области на 2023 - 2027 годы».

5. В приложении «Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций» за счет средств местного бюджета внесены следующие изменения:

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»:

Объект 6 «Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Ленина, д. 50а» - объем

финансирования уменьшен на 1 195 685,15 руб. и составил 128 138 380,71 руб., в объеме финансирования мероприятий внесены следующие изменения:

Мероприятие 2 «Тех. присоединение водогрейной блочно-модульной котельной к электрическим сетям»:

- 2023 год — 532 224,11 руб. (уменьшение на 7 507 607,89 руб.);
- 2024 год — 650 496,13 руб. (увеличение на 650 496,13 руб.).

Ответственным исполнителем представлен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 5500027666 от 10.11.2023 на сумму 1 182 720,24 руб.

Добавлено новое **Мероприятие 3** «Тех. присоединение водогрейной блочно-модульной котельной к сетям газораспределения» с объемами финансирования:

- 2023 год — 2 830 713,31 руб.;
- 2024 год — 2 830 713,30 руб.

Ответственным исполнителем представлен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользуемого оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от 01.11.2023 № 136-Г-136/2023 на сумму 5 661 426,61 руб.

6. В связи с названными изменениями меняются и критерии оценки муниципальной программы. На этом основании в приложении «**Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы**» внесены изменения:

- **Целевой показатель 1.1.5.** «Количество технологически присоединенных объектов капитального строительства к сетям газораспределения» в 2024 году увеличен и составил **1** единицу;

Целевой показатель 1.1.12. «Протяженность установленной трубной врезки» в 2023 году уменьшен на **10** метров и составил 450 метров (представлен акт о приемке выполненных работ);

Целевой показатель 1.1.13. «Количество объектов капитального строительства, на которых проведены пусконаладочные работы под нагрузкой»

- в 2023 год — уменьшен на 1 единицу и составил 1 единицы;
- в 2024 год — увеличен и составил 1 единицу.

Целевой показатель 1.1.14. «Количество объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию»:

- в 2023 год — уменьшен на 1 единицу и составил 0 единиц;
- в 2024 год — увеличен на 1 единицу и составил 2 единицы.

Целевой показатель 1.1.21. «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции» в 2023 году уменьшен на **1** единицу и составил 0 единиц;

Целевой показатель 1.1.26. «Количество технологически присоединенных объектов капитального строительства к электрическим сетям»

- в 2023 год — уменьшен на 1 единицу и составил 0 единиц;
- в 2024 год — увеличен и составил 1 единицу.

Целевой показатель 2.1.4. «Количество разработанных проектов на снос (демонтаж) объектов жилищного фонда, признанных аварийными» в 2023 году увеличен на 6 единиц и составил 21 единиц;

Целевой показатель 3.1.1. «Площадь муниципального жилого фонда на которую начислены взносы региональному оператору за капитальный ремонт» в 2023 году уменьшен на 902,6 кв.м. и составил 26 717,6 кв.м.;

Целевой показатель 3.1.3. «Количество домов прошедших инвентаризацию» в 2023 году увеличен и составил 6 единиц;

Целевой показатель 5.1.3. «Количество убранных старых перестойных деревьев, кустарников, проведение мероприятий по формированию кроны тополей на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности» в 2023 году увеличен на 165 штук и составил 479 штук в соответствии с приложенными муниципальными контрактами;

Целевой показатель 5.1.7. «Количество обустроенных контейнерных площадок» в 2023 году уменьшен на 3 единицы и составил 2 единицы;

Ответственным исполнителем представлены акты о приемке выполненных работ на обустройство двух контейнерных площадок.

Добавлен новый **целевой показатель 5.1.16.** «Количество приобретенных бункеров ТКО», который в 2023 году составил 2 единицы;

Целевой показатель 5.3.1. «Количество общественных территорий, подлежащих акарицидной обработке» в 2023 году уменьшен на 2 единицы и составил 5 единиц;

- **Целевой показатель 5.3.2.** «Количество отловленных безнадзорных животных» в 2023 году увеличен на 24 штук и составил 108 штуки.

- **Целевой показатель 5.3.3.** «Количество общественных территорий, подлежащих дератизации (обработка от крыс и мышей)» в 2023 году уменьшен на 2 единицы и составил 5 единиц.

7. Уточняемые объемы финансирования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, отраженные в Проекте, соответствуют показателям местного бюджета согласно Решения о бюджете.

8. С целью отражения вносимых изменений, учитывая Заключение от 23.11.2023 № 98, Проектом предлагается изложить в новой редакции:

- Паспорт Программы;

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»;

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной программы»;

- приложение «Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций»;

- приложение «Методика расчета целевых показателей муниципальной программы».

Вывод:

По итогам экспертизы представленного Проекта несоответствий показателям, отраженным в Решении о бюджете, не выявлено.

Председатель

О.А. Берстенева

Исполнитель:

инспектор Е.Н. Шмакова