

**КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск до 2027 года»

14 июня 2023 года

№ 40

город Красноуральск

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 05.06.2023 № 3024 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск до 2027 года» (далее – Проект) – на 61 листах.

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 6 листах.

4. Справочный материал – на ____ листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 05 июня 2023 года.

Источник поступления Проекта: администрация городского округа Красноуральск (далее – администрация).

Цель проведения экспертизы: подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы.

Основание проведения экспертизы: пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями), статьи 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2021 № 349, пункт 14 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (с изменениями, далее – Порядок № 220), Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ городского округа Красноуральск и проектов нормативных правовых актов городского округа Красноуральск о

внесении изменений в муниципальные программы городского округа Красноуральск», утвержденный распоряжением Контрольного органа от 03.10.2019 № 22.

Выводы по результатам настоящей экспертизы Проекта сформированы на основании представленных ответственным исполнителем документов.

В результате экспертизы установлено:

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск до 2027 года» утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1377 (в редакции постановления администрации городского округа Красноуральск от 02.06.2023 № 861, далее — Программа).

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному материалу внесение изменений в Программу обусловлено изменением (увеличением) объемов финансирования, направленных на финансирование мероприятий.

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета на 34 611 091,72 руб.

В результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы составит 1 712 940 265,98 руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 276 026 291,88 руб.;
- средства местного бюджета – 1 436 913 974,10 руб.

Распределение средств по годам реализации программы выглядит следующим образом:

- 2019 год – 232 631 455,37 руб.;
- 2020 год – 267 339 091,20 руб.;
- 2021 год – 88 891 926,30 руб. ;
- 2022 год – 137 817 347,15 руб.;
- 2023 год – 161 571 063,50 руб. (увеличение на 26 975 041,72 руб.);
- 2024 год – 294 698 139,67 руб. (увеличение на 34 622 489,20 руб.);
- 2025 год – 115 027 281,95 руб. (уменьшение на 26 986 439,20 руб.);
- 2026 год – 267 362 912,84 руб.;
- 2027 год – 147 601 048,00 руб.

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной Программы» в 2023 году за счет средств местного бюджета внесены следующие изменения:

Мероприятие 1.10. «Разработка проекта на модернизацию насосной станции первого подъема городского округа Красноуральск» - объем финансирования уменьшен на **200 000,00** руб. и составил 0 руб.

Согласно финансово-экономического обоснования ответственного исполнителя работы по разработке проектно-сметной документации на электроснабжение станции первого подъема будут выполнены в рамках выделенной субсидии МУП «КВП».

Мероприятие 1.12. «Пусконаладочные работы под нагрузкой по объекту капитального строительства «Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 7000 куб.м/сутки» - объем финансирования за счет средств местного бюджета увеличен на **13 000,00** руб. на выполнение работ по экспертной оценке по выполненным пусконаладочным работам.

Добавлено новое **Мероприятие 1.21.** «Расходы на строительный контроль, авторский надзор по объектам капитального строительства» с объемом финансирования в размере **2 655 160,00** руб. В рамках мероприятия будут выполнены работы по строительному контролю и авторскому надзору по блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Ленина, д. 50а.

Мероприятие 2.1. «Выполнение работ по сносу (демонтажу) объектов жилищного фонда, признанных аварийными» - объем финансирования составил 8 850 986,26 руб. Увеличение на **7 896 819,60** руб. на выполнение работ по сносу 13 многоквартирных домов, признанных аварийными.

Мероприятие 2.5. «Разработка проектов на снос (демонтаж) объектов жилищного фонда, признанных аварийными» - объем финансирования составил 199 166,67 руб., увеличен на **153 333,33** руб. на разработку проектов на снос 13 домов;

Мероприятие 5.1.2. «Приобретение цветочной рассады, семян газонной травы, высадка и уход за рассадой» - объем финансирования увеличен на 272 396,93 руб. и составил **1 962 670,93** руб.

Ответственным исполнителем представлена смета нормативных затрат на 2023 год на озеленение на сумму 1 690 247,00 руб. и локальный сметный расчет на полив цветов на сумму 497 958,18 руб. (далее — локальная смета).

Согласно расчета ответственного исполнителя на полив цветов дополнительно необходимо 276 438,93 руб. (497 958,18 руб. — 221 519,25 руб.).

Сумма 221 519,25 руб. это транспортные услуги КДМ ЗИЛ 432930, без учета стоимости воды и общехозяйственных расходов.

*Пунктом 3.3.2. правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации МДС 13-5.2000, утвержденных приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 г. N 153 определено, что цветники поливают вечером после 17 часов или утром. За вегетационный сезон в условиях лесной зоны при нормальных погодных условиях должно быть проведено **15-20** поливов, в более южных районах - **30-40**. Цветники из ковровых растений поливают чаще - до **40-50** раз за сезон.*

Согласно представленному к локальной смете расчету необходимого объема воды, в течении 4 месяцев планируется провести полив цветов 80 раз. **Количество поливов документально не подтверждено, что не позволяет сделать вывод о правильности расчета необходимых бюджетных ассигнований.**

Мероприятие 5.2. «Мероприятия по содержанию объектов благоустройства (содержание фонтана и сквера на площади Победы,1; содержание сквера по ул. Ленина, 18; содержание сквера по ул. Ленина, 69а; содержание площадки по ул. И.Янкина, 1,3,5; ул. Ленина, 30,32,34; ул.

Чернышевского, 3а,7,9; ремонт Площади Победы)» - объем финансирования составил 4 549 732,83 руб. Дополнительные бюджетные ассигнования в сумме **350 300,46** руб. запланированы в связи с увеличением площади содержания на 4 534 кв.м (детская площадка по адресу ул. 7 Ноября, 48).

Ответственным исполнителем представлена смета нормативных затрат на 2023 год «мероприятия по содержанию объектов благоустройства территории городского округа Красноуральск» на сумму 4 056 687,42 руб., однако расчет базового норматива затрат с учетом выполняемых объемов работ не представлен, что не позволяет сделать вывод о правильности расчета необходимых бюджетных ассигнований.

.Мероприятие 5.5.1. «Оплата за уличное освещение» - объем финансирования составил 9 812 620,67 руб. Увеличение на **3 979 086,92** руб. из них:

- 812 620,67 руб. - задолженность за 2022 год;
- 3 166 466,25 руб. - недостаточность средств в 2023 году.

Ответственным исполнителем представлен расчет, выполненный на основании дополнительного соглашения № ЭЭ461-134543-2021-05 к Договору энергоснабжения от 01.01.2021 № ЭЭ461-134543 и акта сверки на 01.01.2023 года.

.Мероприятие 5.5.3. «Разработка ПСД на строительство новых линий наружного освещения городского округа Красноуральск» - объем финансирования увеличен и составил **211 000,00** руб. В рамках мероприятия планируется разработать ПСД на строительство новых линий наружного освещения участка автомобильной дороги по ул. Устинова от ул. Парковая до ул. Яна Нуммура.

.Мероприятие 5.11. «Организация деятельности по накоплению (в том числе по раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов» - объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 3 712 387,64 руб.. Увеличение на **3 163 451,48** руб. на обустройство 28 контейнерных площадок на 3 евроконтейнера.

5. В приложении «Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций» за счет средств местного бюджета внесены следующие изменения:

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»:

.Объект 4 «Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Ленина, д. 6» - объем финансирования в 2023 году увеличен и составил **2 943 543,00** руб. в связи с тем что в 2022 году по муниципальному контракту № 0362300324022000004 от 17.05.2022 подрядчиком не выполнен 2 этап работ по благоустройству и пусконаладке (срок 24.12.2022 — 25.12.2022).

Ответственным исполнителем приложено письмо ООО «Стройгаз НТ» (подрядчик) от 24.11.2022 № 178 с просьбой согласования переноса сроков благоустройства на 2023 год, в связи о невозможностью выполнить

благоустройство и установить ограждающий забор, так как ресурсной организацией не выполнены работы по укладке силового кабеля.

Документов о переносе сроков благоустройства на 2023 год не представлено.

Объект 5 «Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Белинского, д. 6а» - объем финансирования остался без изменений - 34 578 070,00 руб., произведено перераспределение между годами финансирования:

- 2023 год — 0,00 руб. (уменьшение на 30 000 000,00 руб.);
- 2024 год — 30 000 000,00 руб. (увеличение на 25 421 929,20 руб.);
- 2025 год — 4 578 070,80 руб. (увеличение на 4 578 070,80 руб.).

Объект 6 «Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Ленина, д. 50а» - объем финансирования увеличен на **13 173 000,00** рублей и составил 115 737 510,00 руб., из них:

- 2023 год — 35 536 950,00 руб. (увеличение на 35 536 950,00 руб.);
- 2024 год — 80 200 560,00 руб. (увеличение на 9 200 560,00 руб.);
- 2025 год — 0,00 руб. (уменьшение на 31 564 510,00 руб.).

Объемы откорректированы в соответствии с представленными ответственным исполнителем сводными сметными расчетами стоимости строительства.

6. В связи с названными изменениями меняются и критерии оценки муниципальной программы. На этом основании в приложении **«Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»** внесены изменения:

Целевой показатель 1.1.4. «Протяженность уличных водопроводных сетей, на которых выполнен капитальный ремонт»:

- в 2023 году — увеличен и составил 3,547 км;
- в 2024 году — уменьшен на 5,099 км и составил 0 км;

Целевой показатель 1.1.11. «Количество разработанных проектов на модернизацию насосных станций» в 2023 году уменьшен на 1 единицу и составил 0 единиц;

Целевой показатель 1.1.19. «Протяженность тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту» - значение целевого показателя (1,303 км) перенесено с 2024 года на 2023 год;

Целевой показатель 1.1.19. «Протяженность тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту» - значение целевого показателя (1,303 км) перенесено с 2024 года на 2023 год;

Целевой показатель 1.1.20. «Протяженность тепловых сетей, на которых выполнены работы по реконструкции»:

- в 2023 году увеличен и составил 3,56 руб.;
- в 2024 году уменьшен на 3,56 км и составил 0 км;

Целевой показатель 2.1.1. «Количество объектов, признанных аварийными и, подлежащих сносу» в 2023 году увеличен на 13 единиц и составил 15 единиц;

Целевой показатель 2.1.4. «Количество разработанных проектов на снос (демонтаж) объектов жилищного фонда, признанных аварийными» в 2023 году увеличен на 13 единиц и составил 15 единиц;

Целевой показатель 5.1.7. «Количество обустроенных контейнерных площадок» в 2023 году увеличен на 28 единиц и составил 33 единицы;

- **Целевой показатель 5.4.4.** «Погашение кредиторской задолженности за электрическую энергию, потребленную на уличное освещение городского округа Красноуральск» в 2023 году увеличен и составил 100%;

Целевой показатель 5.6.1. «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство новых линий наружного освещения» в 2023 году увеличен и составил 1 единицу;

Мероприятия и целевые показатели Программы взаимосвязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования.

7. Уточняемые объемы финансирования на 2023 год, отраженные в Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета, согласно решения Думы городского округа Красноуральск от 19.12.2022 года № 31 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 25.05.2023 № 65, далее – Решение о бюджете)».

Ответственным исполнителем Программы в администрацию городского округа Красноуральск представлена заявка на внесение изменений в Решение о бюджете.

8. С целью отражения вносимых изменений Проектом предлагается изложить в новой редакции:

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей»;
- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»;
- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной программы»;
- приложение «Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций».

Вывод:

С учетом изложенного проект требует доработки.

Председатель

О.А. Берстенева

Исполнитель:

инспектор Е.Н. Шмакова