

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ИНФОРМАЦИЯ

*об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия
«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд,
при реализации мероприятий в рамках муниципальной программы
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на
территории муниципального округа Красноуральск на 2024-2030 годы» в
2025 году»*

В соответствии с планом работы Счетной палаты муниципального округа Красноуральск на 2026 год по предложению Прокуратуры г. Красноуральска проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, при реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории муниципального округа Красноуральск на 2024-2030 годы» в 2025 году» (далее- ЭАМ).

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

- муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» муниципального округа Красноуральск (далее — МКУ, учреждение);
- муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный заказчик» (далее — МБУ).

В ходе ЭАМ Счетной палатой проанализировано соблюдение заказчиками законодательства при заключении, изменении и исполнении муниципальных контрактов, предусматривающих реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории муниципального округа Красноуральск на 2024-2030 годы» (далее - Программа).

К вопросам местного значения муниципального округа относится, в том числе дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, решением представительного органа муниципального образования создается муниципальный дорожный фонд.

Уточненные объемы ЛБО на конец 2025 года согласно Решению о местном бюджете составили 851 464,6 тыс. руб., в том числе за счет средств Дорожного фонда — 120 046,9 тыс. руб., из них в рамках Программы на предоставление субсидии МБУ — 57 226,9 тыс.руб., на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд МКУ — 47 820,1 тыс. руб.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия отмечено следующее.

При осуществлении закупок (определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) конкурентными способами произошло снижение цены заключенных муниципальных контрактов в МКУ на 7 954,0 тыс. руб. или 20,1%, в МБУ - на 912,9 тыс. руб. или 6,6% от объема НМЦК.

В ходе аудита принципов обеспечения конкуренции, положений статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ и части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при осуществлении закупок нарушений заказчиками не выявлено.

При выборочной проверке обоснованности расходов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Управления ЖКХ и МБУ установлено, что планирование закупок осуществлялось некачественно и не может в полной мере свидетельствовать о целесообразности и обоснованности расходов средств местного бюджета на закупки товаров, работ, услуг. Объектами проверки при заключении и исполнении муниципальных контрактов (договоров) допускались нарушения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управлением ЖКХ не в полной мере осуществлялся контроль за выполнением учреждением муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности, что не способствует повышению эффективности, результативности, обеспечению гласности и прозрачности осуществления закупок.

Всего по результатам экспертно-аналитического мероприятия было выявлено 48 нарушений и недостатков на общую сумму 1 378,9 тыс. руб.

Принятые меры

1. По результатам проверки в адрес объектов контроля направлены заключения от 22.07.2026, содержащие предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, установленных в ходе экспертно-аналитического мероприятия.

2. Информация об итогах экспертно-аналитического мероприятия направлена главе муниципального округа Красноуральск, в Думу муниципального округа Красноуральск.